

## DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

(Nominata con D.P.G.R.T. n. 105 del 25/06/2025)

N° 219 del 03/08/2026

**Oggetto: Autorizzazione al pagamento del secondo Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 2) relativo agli "Interventi di sostituzione e adeguamento dei gruppi di continuità (UPS) e del sistema di climatizzazione a servizio delle sale interventistiche e dei frigoriferi biologici del laboratorio di Villa delle Rose/Villino degli Ulivi" CUP F11B25000270002 – CIG B97CD9740**

Struttura Proponente: S.S. Attività Tecnico Patrimoniali

Responsabile del procedimento: Laura Aprile

Estensore: Catia Marinoni

Allegati n.1 1

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

☒

| Conti Economici |                   |        |               |
|-----------------|-------------------|--------|---------------|
| Spesa           | Descrizione Conto | Codice | Anno Bilancio |
|                 |                   |        |               |

Eseguibile a norma di Legge dal 03/08/2026

Pubblicato a norma di Legge il 03/08/2026

Inviato al Collegio Sindacale il 03/08/2026

### LA DIRETTRICE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 25/06/2025

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 recante “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”;
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell’ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d’atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l’organigramma dell’Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

**Premesso che:**

- il sistema di continuità (UPS) a servizio delle sale interventistiche versava in condizioni di elevata obsolescenza tecnologica e che i relativi costi di manutenzione, negli ultimi anni, avevano registrato un significativo incremento, determinando, da un lato, un crescente aggravio economico e, dall’altro, il concreto rischio di interruzioni del servizio con possibili ripercussioni sul regolare svolgimento di attività sanitarie di particolare rilevanza;
- si è pertanto reso necessario procedere alla sostituzione dei gruppi di continuità (UPS), nonché all’adeguamento dei locali destinati ad ospitare gli impianti e del relativo sistema di climatizzazione, al fine di garantire la continuità operativa, la sicurezza degli impianti e l’affidabilità del servizio;

**Richiamate:**

- la Delibera Direttrice Generale 191 del 09/10/2025 con la quale è stato affidato al Per. Ind. Fabio Cenni l’incarico di progettazione e direzione lavori per *“Interventi di sostituzione e adeguamento dei gruppi di continuità (UPS) e del sistema di climatizzazione a servizio delle sale interventistiche e dei frigoriferi biologici del laboratorio di Villa delle Rose/ Villino degli Ulivi”*;
- La Delibera Direttrice Generale n. 275 del 18/12/2025 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di *sostituzione e adeguamento dei gruppi di continuità (UPS) e del sistema di climatizzazione a servizio delle sale interventistiche e dei frigoriferi biologici del laboratorio di Villa delle Rose alla ditta Ridolfi & C P.I. 01821300488 con sede legale in Via Amendola n. 5, Signa (FI) l’importo complessivo di € 74.500,00, oltre IVA;*

**Dato atto che:**

- la ditta Ridolfi & C ha richiesto l’erogazione dell’anticipazione contrattuale ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP), verificata la sussistenza dei presupposti di legge, ha autorizzato l’erogazione dell’anticipazione contrattuale per l’importo di € 15.309,57, oltre IVA;

**Visti** i documenti contabili, redatti dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Fabio Cenni, al raggiungimento del secondo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL n. 2), dai quali risulta che l’importo da liquidare alla ditta

Ridolfi & C ammonta ad € 58.440,86 oltre IVA, come attestato nel certificato di pagamento n. 2, allegato sub lettera A) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto**, contestualmente, di procedere alla liquidazione dei corrispettivi relativi alla Direzione Lavori, in misura proporzionale al secondo Stato di Avanzamento Lavori, per un importo pari a € 2.565,25 oltre IVA e contributo previdenziale di legge;

**Precisato che** l'importo totale di € 71.297,85 comprensivo di IVA, relativo alla liquidazione del SAL 2 all'impresa Ridolfi & C P.I. 01821300488, sarà imputato sul conto patrimoniale 1A02030301 – Impianti e macchinari economici (*Autorizzazione di Spesa n. 2026/87*);

**Precisato altresì che** la spesa complessiva di € 3.129,61, comprensiva di IVA e contributo previdenziale, relativa alla liquidazione del corrispettivo spettante al Per. Ind. Fabio Cenni per l'attività di Direzione dei Lavori riferita al SAL n. 2, sarà imputata sul conto patrimoniale 1A02030301 – Impianti e macchinari economici (*Autorizzazione di Spesa n. 98/2025*);

**Valutato** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42 comma 4 della legge RT n. 40/2005, per permettere la liquidazione del SAL 2 nel rispetto dei tempi previsti dal capitolato speciale d'appalto;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) del presente procedimento è l'Ing. Laura Aprile e che il Direttore dei Lavori è il perito Fabio Cenni;

**Dato atto**, altresì, che il Responsabile Unico del Progetto e il Direttore dei Lavori, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, hanno dichiarato che, in relazione alla presente procedura, non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2011;

**Rilevata** la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento;

**Preso atto** della sottoscrizione della Direttrice Amministrativa e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.

## **DELIBERA**

Per quanto esposto in narrativa, che espressamente si richiama:

1. **Di approvare** il certificato di pagamento n. 2 emesso dal Direttore dei Lavori perito Fabio Cenni e approvato dal RUP Ing. Laura Aprile, allegato sub lettera A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. **Di autorizzare** i pagamenti relativi allo stato di avanzamento n. 2 dei *Lavori di sostituzione e adeguamento dei gruppi di continuità (UPS) e del sistema di climatizzazione a servizio delle sale interventistiche e dei frigoriferi biologici del laboratorio di Villa delle Rose/Villino degli Ulivi* all'impresa Ridolfi & C. srl, P.I. 01821300488, con sede legale in Via Amendola n. 5, Signa (FI) per totali € 71.297,85 IVA inclusa e al Perito Fabio Cenni per totali € 3.129,61 IVA e Cassa di Previdenza incluse;

3. **Di precisare che** le suddette spese derivanti dal SAL n. 2 saranno imputate contabilmente come segue:
- € 71.297,85, relativi ai lavori eseguiti dalla ditta Ridolfi & C. S.r.l. sul conto patrimoniale 1A02030301 – Impianti e macchinari economici (*Autorizzazione di Spesa n. 2026/87*);
  - € 3.129,61, relativi al corrispettivo per la Direzione dei Lavori, sul conto patrimoniale 1A02030301 - Impianti e macchinari economici (*Autorizzazione di Spesa n. 98/2025*);
4. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42 comma 4 della legge RT n. 40/2005, al fine di permettere la liquidazione del SAL nel rispetto dei tempi previsti dal capitolato speciale d'appalto;
5. **Di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005, contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO

*Dr. Roberto Gusinu*

LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA

*Dr.ssa Antonella Valeri*

LA DIRETTRICE GENERALE

*Dr.ssa Simona Dei*

**STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:**

S.S. Attività tecnico patrimoniali

S.S. Programmazione e gestione risorse economiche

**Allegati:**

Allegato A) - Certificato di pagamento n.2

COMMITTENTE: ISPRO Istituto per lo studio la prevenzione e la rete oncologica

DENOMINAZIONE CANTIERE: VILLA DELLE ROSE E VILLINO DEGLI ULIVI

IMPRESA ESECUTRICE: RIDOLFI & C. S.R.L.

LAVORI DI: Interventi di sostituzione e adeguamento dei gruppi di continuità (UPS) e del sistema di climatizzazione a servizio delle sale interventistiche e dei frigoriferi biologici del laboratorio di Villa delle Rose/Villino degli Ulivi sede di Ispro in via Cosimo il vecchio, 2 a Firenze."

|                       |             |                           |             |
|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| IMPORTO LAVORI        | 78 588,37 € | sconto applicato 5,20226% | 74 500,00 € |
| ONERI DELLA SICUREZZA | 2 047,86 €  | non soggetto a ribasso    | 2 047,86 €  |
|                       | 80 636,23 € |                           | 76 547,86 € |

CERTIFICATO N° 2 DEI LAVORI ESEGUITI AL 24/04/2026

| STATO DELLA FATTURAZIONE |          |           | AMMONTARE DEI LAVORI                                      |             |
|--------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| sal n°                   | data     | importo   | Dalle misure e dai computi risultano i seguenti importi : |             |
| 1                        | 23/12/25 | 15 309,57 | a) Lavori eseguiti da contratto                           |             |
|                          |          |           | STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DA SAL 1                      |             |
|                          |          |           | al 24/04/2026                                             | € 72 073,18 |
|                          |          |           | b) oneri di sicurezza                                     | € 2 047,86  |
|                          |          |           | TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI (a-b) al netto dello sconto    | 74 121,04   |
|                          |          |           | RITENUTE CONTRATTUALI A GARANZIA                          |             |
|                          |          |           | Ritenute a garanzia 0,50%                                 | 370,61      |
|                          |          |           | Svincolo garanzie (-)                                     |             |
|                          |          |           | Garanzie già svincolate (-)                               |             |
|                          |          |           | TOTALE RITENUTE A GARANZIA DA SVINCOLARE                  | 370,61      |
|                          |          |           | Rimane l'ammontare netto di                               | 73 750,43   |
|                          |          |           | Deduzione acconti precedenti (-)                          | 15 309,57   |
|                          |          |           | Credito dell'Impresa esecutrice                           | 58 440,86   |
|                          |          |           |                                                           |             |
| Totale                   |          | 15 309,57 | CREDITO TOTALE DELL'IMPRESA ESECUTRICE                    | 58 440,86   |

Annotazioni

Data di emissione del presente certificato 22/04/2026

timbro e firr



Il presente certificato autorizza esclusivamente l'emissione della fattura dell'impresa esecutrice, il relativo pagamento verrà effettuato alla scadenza contrattuale previa verifica dei documenti attestanti la regolarità contributiva e fiscale.